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AGENDA
22/08/2018
11:00 – 12:00
Teleconference | 613-960-7511 | Conference ID 7685195




	Agenda Items

	Item
	Title
	Presenter(s)

	1
	Welcome & follow-up on action items
	Alex

	2
	Timelines
	All

	3
	Risk
	All

	4
	Communications 
	SCMA

	5
	Budget & Staffing
	All

	6
	Procurement
	All

	7
	Round table
	All



	Outstanding Action Items 

	Item
	Division
	Responsible
	Due Date
	Status

	1. Update on PWC contract
	Procurement
	Carolina
	August 22
	Pending

	1. Identify CDS resource
	OCIO
	Imraan
	August 24, 5:00 pm
	Pending

	1. Final workplan with timelines, deliverables, deep dive
	OCIO; OCHRO
	Jacquie, Carolina, Dom, Vern, Deborah, etc. 
	August 24  
	Pending

	1. Approved Budget including salary and goods and services
	CS
	Jacquie, Carolina, Dom, Vern, etc.
	August 24 
	Pending 

	1. Detailed Communications Plan 
	SCMA
	Mark, Ian and Jacquie 
	August 24 
	Pending 

	1. Send high-level Business Requirements and HR requirements for Gate One of agile procurement process to Kristen
	OCIO + OCHRO
	Vern (+ team) and Dominic (+ team)
	August 29
	Pending 

	1. Creation of monthly cadence re: Budget
	OCIO
	Lee 
	August 31
	Pending

	1. Add new SSC pipeline risk to Risk Log
	OCIO
	Deborah
	ASAP
	Closed

	1. Provide Procurement with high-level procurement process (for each Gate)
	PSPC
	Kristen
	August 24
	Pending





















	

	SYSTÈME DE RH ET DE PAYE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION

	
ORDRE DU JOUR
22/08/2018
11 h à 12 h
Téléconférence | 613-960-7511 | ID de la conférence 7685195




	Points à l’ordre du jour

	Point
	Titre
	Présentateur(s)

	1
	Mot de bienvenue et retour sur les mesures de suivi
	Alex

	2
	Échéanciers
	Tous

	3
	Risque
	Tous

	4
	Communication 
	CSAM

	5
	Budget et dotation
	Tous

	6
	Approvisionnement
	Tous

	7
	Table ronde
	Tous



	Mesures de suivi restées en suspens 

	Point
	Division
	Responsable
	Date d’échéance
	État

	1. Mise à jour sur le contrat de PWC
	Approvisionnement
	Carolina
	Le 22 août
	En attente

	2. Identifier la ressource du SNC
	SDPI
	Imraan
	Le 24 août, 17 h
	En attente

	3. Plan de travail définitif comportant les échéanciers, les livrables et les informations approfondies
	SDPI, BDPRH
	Jacquie, Carolina, Dom, Vern, Deborah, etc. 
	Le 24 août  
	En attente

	4. Approbation du budget, incluant les salaires et les biens et les services
	SM
	Jacquie, Carolina, Dom, Vern, etc.
	Le 24 août 
	En attente 

	5. Plan de communications détaillé 
	CSAM
	Mark, Ian et Jacquie 
	Le 24 août 
	En attente 

	6. Acheminer à Kristen les exigences de haut niveau relatives aux processus et aux RH de la première étape d’un processus d’approvisionnement agile
	SDPI et BDPRH
	Vern (et son équipe) et Dominic (et son équipe)
	Le 29 août
	En attente 

	7. Définition de la cadence mensuelle quant au budget
	SDPI
	Lee 
	Le 31 août
	En attente

	8. Ajouter un nouveau risque associé aux prêts-relais de SPC au journal des risques
	SDPI
	Deborah
	DQP
	Fermée

	9. Communiquer le processus d’approvisionnement de haut niveau au service d’approvisionnement (à chaque étape)
	SPAC
	Kristen
	Le 24 août
	En attente






