



Programme en boîte de GdC

**UNE SOLUTION DE GESTION DU CHANGEMENT TOUT-EN-
UN POUR LE PROGRAMME DE TRANSFORMATION DU
MILIEU DE TRAVAIL**

Version 2.1
Février 2023



Gouvernement
du Canada

Government
of Canada


Canada




# de version	Date	Section(s)	Changements
1.0	06/09/2022	- Comment utiliser la boîte - Planification - Références	Première version de ces sections
2.0	07/02/2023	- Mise en oeuvre	<ul style="list-style-type: none">• Lancement des activités 2.A à 2.6• Nouveau gabarit de communication dans l'Activité 1.C• Nouveau Questionnaire de suivi de la gestion du changement à la fin de la phase 1• Nouveau document de référence : Catalogue de contenus de communication• Nouvelle page de remerciements et autres références• Mise à jour de l'aspect visuel• Mise à jour de l'Aperçu du contenu• Mise à jour du Cahier de travail de la GdC• L'activité 1.6 devient 1.C• Mise à jour de la page d'identificateurs visuels
2.1	02/27/2023	- Mise en oeuvre	<ul style="list-style-type: none">• Lancement des activités 2.7 à 2.11• Mise à jour sur la page 6 : Équipe de projet intégrée• Accessibilité améliorée



Vous ouvrez la boîte pour la première fois?

Continuez à la [prochaine page](#) pour de l'information importante 

 Cliquez ici pour aller à la page!

Vous êtes déjà familier avec le fonctionnement de la boîte?

Si vous êtes à la recherche d'activités de communication, de mobilisation ou de formation, continuez à l'aperçu du contenu



Programme de GAC	Communication	Mobilisation	Formation	Contenu éligible*				
PHASE 1 Planification	1.A Culture de travail de la GAC	1.B Stratégie de la GAC	1.1 Annonce de projet	1.2 Sélection d'intervenants	1.3 Évaluation pour le pilotage	1.4 Réalité des biens professionnels et personnels	1.5 Réseau d'appui de changement	1.6 Cartes de réseautage
PHASE 2 Mise en œuvre	2.A Cadre de communication	2.B Cadre de formation	2.1 Outils à offrir du professionnel	2.2 Annonce des plans d'état	2.3 Développement des valeurs de l'entreprise	2.4 Réseaux communicationnels pour le nouveau réseau de travail (projet)	2.5 Chartes d'équipe	2.6 Séances d'ouverture
PHASE 3 Appréhension de l'engagement	3.A Révision de l'expérience employé	3.B Liste de suivi de la GAC	3.C Communication sur les célébrations	3.D Collection d'histoires de projet de SPAC				
REFERENCES	Messages clés	Questions fréquentes	Collection de contenu de communication	Glossaire				



Ce produit est développé en utilisant les principes de méthodologie agile afin d'être livré dans les délais et d'une manière efficace

Qu'est ce que cela veut dire?

- Il faut s'attendre à des mises à jour régulières et fréquentes du contenu. C'est pourquoi nous vous recommandons de mettre en signet le lien de la [page GCwiki Programme en boîte de gestion du changement](#) plutôt que de sauvegarder le document. Faites de même pour tous les documents et gabarits; ne les enregistrez que lorsque vous êtes prêt à les utiliser et à les adapter. Vous serez ainsi certain d'avoir les informations les plus récentes! La boîte ainsi que tous les documents qu'elle contient ont des numéros de contrôle de version, des dates et une description des changements pour déterminer si vous travaillez toujours avec les versions les plus récentes.
- Les clients de la phase 1 du Programme de transformation du milieu de travail contribuent essentiellement à mettre à l'essai cette nouvelle méthodologie et ces nouveaux produits. Vos commentaires sont précieux pour l'amélioration continue de ces produits! N'hésitez pas à partager vos trouvailles avec Sophie.Genereux@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Merci!


Centre d'expertise national de la gestion
du changement en milieu de travail




En tant que gestionnaire du changement affecté au projet de transformation du milieu de travail de votre organisation, il y a quelques éléments que vous devez comprendre en terme de contexte avant de vous lancer dans le contenu du Programme en boîte de gestion du changement. Certains éléments fondamentaux clés doivent être définis, mis en œuvre ou évalués afin que vous soyez bien équipé pour utiliser ce programme et l'adapter à certains attributs de changement spécifiques à votre organisation.

Il est également important de reconnaître que, dans le contexte de ce projet de transformation du milieu de travail, la transition vers le futur milieu de travail modernisé se fera rapidement! Les organisations voudront s'assurer que tous les employés ont le soutien et les connaissances nécessaires pour une transition en douceur vers le futur environnement de travail. Les employés devront apprendre de nouvelles façons de travailler dans un nouvel écosystème d'espaces soutenu par de nouveaux outils informatiques.

Un bon programme de gestion du changement permettra de s'assurer que les employés seront bien préparés pour adopter le nouveau milieu de travail et que la transition se fera en douceur.

PROCHAINE PAGE : Se préparer à gérer le changement (2 de 2) 


Les trois premiers éléments ci-dessous, qui sont également des critères de participation au Programme de transformation du milieu de travail, doivent être définis par votre équipe de projet et de direction, dès que votre organisation a été intégrée au programme.



Pour garantir le succès de la réalisation du projet et du programme de gestion du changement, il est essentiel que l'organisation définisse clairement sa **vision du futur milieu de travail** et que le **parrain du projet et l'équipe de direction** soient mobilisés dès le début du projet et soient prêts à montrer la voie. L'énoncé d'une vision unificatrice sera également un élément clé des premières communications aux employés dans le cadre du programme de gestion du changement.

La création d'une **équipe de projet intégrée** comprenant des représentants des fonctions de technologie de l'information, de gestion de l'information, de communications, de ressources humaines, de sécurité, de gestion des installations ainsi que de santé et sécurité au travail est tout aussi importante, car de nombreux processus opérationnels et l'équipement devront être adaptés ou transformés pour le futur milieu de travail.

Le Groupe de conseil stratégique pour le Milieu de travail de SPAC a mis au point un outil, *l'Outil d'évaluation de la réalisation du projet* (PRET), qui devrait également être rempli par les équipes de projet et de changement avant de consulter le contenu de cette boîte. Cet outil permet de recueillir des informations importantes ainsi que d'identifier les lacunes et les possibilités pour les équipes de projet et de changement.

PROCHAINE PAGE : Qu'est-ce que cette boîte? 



QU'EST-CE QUE CE PROGRAMME EN BOÎTE?



Le **Programme en boîte de gestion du changement** a été créé spécifiquement pour les organisations qui ont été admises dans le [Programme de transformation du milieu de travail \(PTMdT\)](#).

Le contenu est adapté du [Livret numérique de la gestion du changement en milieu de travail](#) proposé par le **Centre d'expertise national de la gestion du changement en milieu de travail** puis il a été abrégé et révisé pour le champ d'application du PMdT. Les outils et les activités inclus dans ce programme de gestion du changement sont préremplis et présentés d'une manière séquentielle qui s'aligne sur le processus du projet. Ils peuvent être facilement adaptés pour répondre aux besoins de chaque organisation ainsi qu'à la séquence et au calendrier de mise en œuvre de chaque projet. **Ils peuvent également être adaptés à tout projet de changement, n'hésitez pas à les utiliser comme bon vous semble!**

PROCHAINE PAGE : À qui ce programme en boîte est-il destiné?



Gouvernement
du Canada

Government
of Canada

Canada



- **Toutes les ressources de gestion du changement** (employés et/ou consultants) affectées à la mise en œuvre d'un programme de gestion du changement dans le cadre d'un projet de transformation du milieu de travail.
- Les membres de l'équipe de projet intégrée du projet de transformation du milieu de travail doivent également se familiariser avec ce guide et son contenu. Cela leur permettra de comprendre comment le soutien aux employés sera assuré tout au long du projet et comment les diverses activités de communication, de mobilisation et de formation devront être intégrées au processus de gestion du projet. **La clé pour créer une transition en douceur pour les employés est d'aligner les activités de gestion du changement sur les activités du projet.**

PROCHAINE PAGE : Comment utiliser ce programme en boîte? (1 de 2)





Participez à la *séance de lancement de la gestion du changement* pour passer en revue la boîte et évaluer l'état de préparation au changement.

Objectifs de la séance

- Découvrir la gestion du changement et l'expérience des employés
- Se préparer à gérer le changement et comprendre notre approche
- Aborder le contenu du Programme en boîte de gestion du changement
- Passer en revue les informations fournies dans l'Outil d'évaluation de l'état de préparation du projet (PRET).
- Commencer à remplir le cahier de travail de la gestion du changement pour comprendre le contexte du changement
- Définir et personnaliser votre stratégie de gestion du changement


PROCHAINE PAGE : Comment utiliser ce programme en boîte? (2 de 2)




i L'utilisation du Programme en boîte de gestion du changement est simple! Il suffit de suivre les étapes suivantes :



① Familiarisez-vous avec les identifiants visuels et le glossaire des termes utilisés dans la boîte



② Abordez le contenu dans l'ordre proposé



③ Lisez et suivez les instructions



⑤ Remplissez la liste de contrôle avant de passer à la section suivante



④ Téléchargez les gabarits et ajustez-les


i N'oubliez pas que vous pouvez consulter les centres d'expertise de SPAC au besoin.

PROCHAINE PAGE : Aperçu du contenu



APERÇU DU CONTENU

Programme de GdC


Communication 

Mobilisation 


Formation 

 Contenu cliquable!



PHASE 1
Planification



PHASE 2
Mise en oeuvre



PHASE 3
Après l'aménagement



RÉFÉRENCES

Messages clés

Questions fréquentes

Catalogue de contenus de communication

Glossaire

Phase 1 : Planification





1.A CAHIER DE TRAVAIL DE LA GdC

i Remplissez le formulaire *PRET* avant d'utiliser ce cahier de travail.


Assistez à la *séance de lancement de la GdC* pour comprendre comment utiliser ce cahier de travail.

Ce **Cahier de travail de la gestion du changement** est le premier outil à explorer lors du lancement de ce programme en boîte. Il comprend plusieurs documents auxquels vous pourrez vous référer tout au long du projet et d'autres qui seront utilisés de manière plus récurrente. Ce cahier vous permettra d'identifier les éléments clés ou les attributs organisationnels qui sont spécifiques à votre organisation et qui vous permettront d'adapter la stratégie générale de gestion du changement proposée et de la personnaliser pour votre organisation. Plus d'informations sont fournies directement dans le **Cahier de travail de la GdC** où vous pouvez communiquer avec nous pour organiser une *Séance de lancement de la GdC*.

Ce **Cahier de travail de la GdC** comporte plusieurs documents pour :

- Analyser l'impact des changements sur les employés;
- Valider les acteurs et contributeurs du projet;
- Identifier certains risques, défis et possibilités;
- Planifier la mise en œuvre et la séquence des activités de gestion du changement;
- Mesurer l'efficacité des activités du programme.

Voici la séquence recommandée pour l'utilisation des différents documents de ce cahier (voir l'image à droite)



Retour à l'aperçu du contenu



[Cahier de travail de la GdC](#)

PROCHAINE PAGE : Stratégie de GdC



Gouvernement du Canada / Government of Canada

Canada



Nous vous recommandons fortement d'achever les trois premiers onglets du *Cahier de travail de la GdC* avant d'adapter cette stratégie de gestion du changement.

Cette **stratégie de gestion du changement** a été élaborée pour aider les gestionnaires du changement à définir l'approche nécessaire pour gérer le changement dans le cadre de leur projet de transformation du milieu de travail. Cette stratégie générique de gestion du changement est proposée en partant du principe que les projets du Programme de transformation du milieu de travail ont une portée similaire et un niveau de préparation semblable. La séquence d'activités proposée dans le cadre de ce programme de gestion du changement aide les employés touchés à comprendre le changement à venir, à participer au changement, à se réjouir et s'équiper pour adopter le futur milieu de travail. Compte tenu des caractéristiques uniques de chaque organisation, certains éléments devront être adaptés pour mieux répondre aux besoins de votre organisation. Le *Cahier de travail de la GdC*, que vous avez ouvert précédemment, aura mis en évidence certains aspects de votre organisation qui doivent être pris en compte lorsque vous affinez votre stratégie. Il ne s'agit pas d'une stratégie de gestion du changement sous forme de long récit mais plutôt d'un document qui peut être utilisé pour informer l'équipe de projet intégrée et votre équipe de direction sur ce qui est proposé pour soutenir les employés pendant ce projet de transformation du milieu de travail.



[Stratégie de la GdC](#)



Retour à l'aperçu du contenu



PROCHAINE PAGE : Annonce du projet





i Veillez à coordonner cette activité avec votre équipe de projet afin qu'elle s'aligne sur les activités du projet et le processus de conception.

Si vous ne l'avez pas encore fait, il est essentiel de communiquer le projet de transformation à venir à la fois à l'équipe de direction et aux employés de votre organisation. Vous trouverez ci-dessous **deux gabarits de communication pour l'annonce d'un projet** que vous pouvez utiliser et adapter à vos besoins. C'est la première occasion pour l'organisation de communiquer la vision de ce projet. Pour avoir le plus d'impact possible, cette annonce doit être faite par le parrain exécutif.

Nous recommandons fortement de communiquer le projet et la vision d'abord aux cadres supérieurs et aux gestionnaires du personnel, et de leur laisser suffisamment de temps pour comprendre le projet et poser leurs propres questions. Ils seront alors mieux préparés à répondre aux questions et à soutenir leurs employés respectifs après l'annonce du projet à tous les employés touchés. Pour soutenir davantage les cadres supérieurs et les gestionnaires de personnel dans ce rôle, des [messages clés](#) sont fournis dans le gabarit pour l'équipe de direction.

 [Gabarit de communication pour l'annonce du projet à l'équipe de leadership](#)

 [Gabarit de communication pour l'annonce du projet aux employés](#)

 Retour à l'aperçu du contenu



PROCHAINE PAGE: Séance d'information
ouverte avec les employés (1 de 2)





Veillez à coordonner cette activité avec votre équipe de projet afin qu'elle ait lieu avant de mobiliser les employés pour le sondage sur la programmation fonctionnelle.

Après l'annonce du projet, nous recommandons d'organiser une séance d'information ouverte avec tous les employés qui sont touchés par le projet. Il s'agit d'un excellent moyen de les informer sur la vision du projet, sur la manière dont le projet soutiendra les objectifs de l'organisation pour l'avenir du travail, sur ce qu'est le milieu de travail axé sur les activités (MTAA) et la manière dont le MTAA soutient les fonctions et les activités quotidiennes des employés. C'est également un bon moment pour partager le calendrier et les étapes de votre projet ainsi que la manière par laquelle les employés seront soutenus tout au long de ce parcours. Ces informations sont essentielles pour que les employés soient dans le bon état d'esprit afin de participer à la première activité du projet : le sondage sur la programmation fonctionnelle.

Cette séance d'information ouverte peut aider à définir les attentes des employés et leur donner des informations importantes sur ce que l'organisation fait et **POURQUOI** elle le fait.



[Retour à l'aperçu du contenu](#)



PROCHAINE PAGE : Séance d'information
ouverte avec les employés (2 de 2)





Option 1 - Organiser une séance d'information ouverte avec les employés (recommandée) : Une présentation pour la séance d'information ouverte a été élaborée pour aider votre parrain de projet et les cadres supérieurs à présenter le projet à tous les employés. Cette séance peut être animée conjointement par votre organisation et un représentant de SPAC, si nécessaire. Nous vous recommandons de partager la présentation avec les employés après la séance. Il existe également un gabarit d'invitation que vous pouvez utiliser pour inviter les employés à celle-ci.

Option 2 - Trousse d'information en remplacement de la séance d'information ouverte : S'il n'est pas possible d'organiser une séance d'information ouverte, la même présentation peut être envoyée aux employés avant qu'ils ne remplissent le sondage sur la programmation fonctionnelle. Si vous choisissez cette option, un **gabarit de communication** pour partager la présentation est fourni ci-dessous.



Pour les **deux options**, vous aurez besoin de cette présentation : [Présentation pour la séance d'information](#)



Si vous choisissez l'**option 1**, voici le document que vous pouvez utiliser pour inviter les employés : [Gabarit d'invitation pour la séance d'information](#)



Si vous choisissez l'**option 2**, il est possible d'utiliser ce gabarit de communication : [Gabarit de communication pour l'envoi de la trousse d'information \(présentation\) aux employés](#)



La présentation doit être adaptée en fonction de votre organisation et de votre projet. Les diapositives du gabarit comportent des instructions.



Retour à l'aperçu du contenu



PROCHAINE PAGE : Invitation pour le sondage sur la programmation fonctionnelle





Cette activité est menée par l'équipe du projet et l'équipe de design de SPAC

Une fois que les employés ont été informés du lancement de votre projet de transformation du milieu de travail, la mini programmation fonctionnelle peut commencer. Cette activité de projet permettra à l'équipe de design de SPAC d'identifier les activités de travail effectuées en milieu de travail ainsi que les attentes des employés concernant le futur milieu de travail. Ces besoins seront recueillis à l'aide d'un sondage qui devra être envoyé à tous les employés touchés par le projet. En tant que gestionnaire du changement, votre soutien est nécessaire pour aider le parrain exécutif du projet à communiquer cette activité. Des gabarits de communication sont offerts pour l'invitation à remplir le sondage ainsi que des gabarits aux fins de suivi et de remerciements. Une fois que vous aurez examiné le contenu de ces gabarits, ils seront prêts à être envoyés aux employés par le parrain exécutif du projet.

Nous recommandons que le sondage soit distribué à tous les employés touchés par le projet. Cela permettra de s'assurer que le profil d'activité approprié sera défini pour le projet. Si votre projet porte sur un aménagement de type cotravail/générique, votre organisation pourrait décider d'envoyer l'invitation à des groupes de représentants des employés uniquement; un gabarit de communication à cet effet a également été inclus dans le document ci-dessous.



[Gabarits de communication pour le sondage](#)



Retour à l'aperçu du contenu





Cette activité est menée par les responsables de la gestion des locaux et de la gestion de l'information de votre équipe de projet intégrée.

Le retrait des biens personnels et professionnels est l'une des premières étapes de la transition vers un milieu de travail hybride où les employés auront la possibilité de travailler dans des environnements de bureau modernes, possiblement dans des milieux de cotravail GC, ou à domicile. Il s'agit d'une étape nécessaire pour moderniser les espaces de travail et donner aux employés plus de choix quant à l'endroit où ils choisissent de travailler, pour soutenir une approche numérique d'abord, en donnant la priorité aux outils de classement, de prise de notes et de signature électronique.

Pour ce faire, nous vous proposons un ensemble de communiqués pour annoncer l'activité à la direction et aux gestionnaires, ainsi qu'aux employés, puis un guide et du contenu signalétique pour vous accompagner pleinement dans cette activité.

Votre rôle dans cette activité en tant que gestionnaire du changement est de vous assurer que les employés sont bien informés du processus de retrait de leurs biens personnels et professionnels. Coordonnez ces activités avec les responsables de la gestion des locaux et de la gestion de l'information de votre équipe de projet intégrée afin d'assurer la mise en place d'un processus. La communication permettra aux cadres supérieurs et aux gestionnaires du personnel d'acquérir les connaissances dont ils ont besoin pour aider leurs employés à comprendre pourquoi le retrait des biens personnels et professionnels doit avoir lieu et comment le faire.



[Retour à l'aperçu du contenu](#)





Le communiqué destiné aux cadres supérieurs et aux gestionnaires du personnel doit être envoyé une fois que le nettoyage de l'espace existant peut être amorcé. **Nous recommandons que l'annonce soit d'abord communiquée aux cadres supérieurs et aux gestionnaires du personnel**, et de leur laisser suffisamment de temps pour poser leurs propres questions. Ensuite, les employés peuvent être informés. Les messages proposés doivent être adaptés pour s'assurer que le message correspond à vos caractéristiques culturelles internes, votre vision organisationnelle, le nom du projet et tout autre détail spécifique.

Le guide fera en sorte que les cadres supérieurs et les gestionnaires du personnel soient bien équipés pour répondre aux questions ou aux préoccupations de leurs propres employés.



[Annonce - retrait des biens personnels et professionnels pour la direction et aux gestionnaires](#)



[Guide pour le retrait des biens personnels et professionnels pour les employés](#)



[Annonce - retrait des biens personnels et professionnels pour les employés](#)



[Contenu signalétique pour le retrait des biens personnels et professionnels pour les employés](#)



[Rappel - retrait des biens personnels et professionnels pour les employés](#)



Retour à l'aperçu du contenu





Nous vous recommandons de créer un réseau d'agents de changement, composé de cadres supérieurs, de gestionnaires et de représentants nommés au sein de l'organisation qui ont la capacité de participer activement et de guider les employés tout au long du changement. Les agents de changement sont les premiers à adopter le changement, ils sont enthousiastes et optimistes quant au changement à venir. Leurs collègues se tourneront vers eux pour mieux comprendre le changement et ce qu'il signifie vraiment pour eux. Les principales tâches consistent à s'engager activement auprès des employés, à promouvoir le soutien et l'intérêt pour le changement ainsi qu'à communiquer les mises à jour les plus récentes. Les agents de changement doivent toujours être informés ou mobilisés avant qu'ils communiquent ou mobilisent les employés. Comme ils agissent en tant qu'ambassadeurs, ils doivent être au courant de ce qui s'en vient afin de jouer leur rôle efficacement.

Pour vous accompagner dans la création d'un réseau d'agents du changement, vous trouverez ci-dessous trois documents clés. Vous devriez d'abord consulter le **document d'orientation** pour comprendre comment un réseau d'agents du changement doit être établi. Le **document d'annonce** peut être utilisé pour inviter les employés intéressés à rejoindre le réseau. Ensuite, la **Boîte à outils pour les agents de changement** est un bon document d'information qui peut être partagé avec votre réseau d'agents de changement nouvellement créé, afin qu'ils comprennent comment ils peuvent soutenir l'initiative en milieu de travail en étant un excellent ambassadeur!



[Document d'orientation sur la création d'un réseau d'agents du changement](#)



[Annonce - recherche d'agents de changement pour le projet](#)



[Boîte à outils pour les agents de changement](#)



Dans certains projets, les responsables de groupe de travail ou les responsables du déménagement au sein de l'équipe de projet intégrée peuvent également agir comme agents de changement. Lors de la sélection des participants pour ces rôles, il est important de tenir compte de la façon dont les fonctions peuvent évoluer tout au long du cycle de vie du projet.



[Retour à l'aperçu du contenu](#)

PROCHAINE PAGE : Canaux de communication





Une communication régulière aux employés sur l'avancement du projet, les activités de formation ou de mobilisation à venir et les avantages qu'ils tireront du nouveau milieu de travail est un élément clé d'un programme de gestion du changement. Une communication continue et transparente doit avoir lieu tout au long du projet, même lorsqu'il semble qu'il n'y ait rien à communiquer. Si aucune information n'est partagée, les employés auront tendance à combler les vides, ce qui pourrait entraîner des rumeurs et une résistance précoce.

Il est très important de choisir les canaux de communication qui seront les plus efficaces pour votre organisation, notamment une page Web, une série d'infolettres ou un canal Microsoft Teams. Nous vous recommandons d'en configurer plusieurs pour vous assurer que les informations que vous souhaitez communiquer atteignent tous les employés. Un ou deux des choix peuvent être plus appropriés et, selon les capacités de votre organisation, il peut y avoir d'autres moyens de communiquer avec les employés qui ne sont pas mentionnés ci-dessus. Vous trouverez de plus amples informations sur la manière de créer des canaux de communication dans les pages suivantes. Une fois les canaux de communication établis, vous pouvez informer tous les employés touchés des différents moyens ou plateformes qui seront utilisés tout au long du projet pour partager de l'information. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le gabarit **Annnonce des canaux de communication** ci-dessous.

Chaque plateforme est différente à gérer, mais le contenu partagé peut provenir d'un même document. Consultez le [Catalogue de contenus de communication](#) pour obtenir des conseils et des idées quant aux sujets à aborder tout au long du projet en utilisant divers canaux de communication.



[Annnonce des canaux de communication](#)



Au fur et à mesure que les questions des employés sont répondues sur les différents canaux de communication, elles doivent être ajoutées au document des questions fréquemment posées.



Retour à l'aperçu du contenu

PROCHAINE PAGE : Créer une page Web pour partager de l'information





i Cette activité peut être coordonnée avec l'équipe de communication de votre organisation

Le lancement d'une page dédiée au partage des informations avec les employés peut faire partie intégrante de votre plan de communication et devrait être accessible aux employés à tout moment. L'outil choisi (intranet, page Web, GCéchange, GCdocs, etc.) peut servir de guichet unique permettant aux employés de prendre connaissance de tous les aspects du projet. Ce canal peut être utilisé pour communiquer avec les employés de façon continue. L'information sera à leur disposition à tout moment et ils pourront parcourir la page pour trouver l'information dont ils ont besoin au moment qui leur convient.

Ce canal donne aux employés la confiance nécessaire pour trouver des renseignements lorsqu'ils en ont besoin.



De nombreux sujets peuvent être explorés sur la page que vous décidez de créer. Nous vous suggérons de consulter notre [Catalogue de contenus de communication](#) pour vous inspirer du type de contenu que vous souhaitez mettre à la disposition des employés. Le contenu de la [Boîte à outils des employés](#) et des [Questions fréquemment posées](#) peut également être intégré à cette page Web. Ces deux documents contiennent des renseignements tactiques sur divers sujets allant de la préparation à la venue au bureau, de l'utilisation du système audiovisuel à la réservation d'un poste de travail.



Retour à l'aperçu du contenu



PROCHAINE PAGE : Créer une infolettre





i Cette activité peut être coordonnée avec l'équipe de communication de votre organisation

Lors de la communication de mises à jour au sujet du projet, la création d'une série d'infolettres peut être un moyen efficace de rester en contact avec les employés et de fournir des mises à jour sur les dates clés, les étapes importantes, les activités à venir, etc. Ce canal peut être utilisé pour partager l'information de manière plus opportune et s'assurer que les informations importantes sont transmises aux employés.



Consultez le [Catalogue de contenus de communication](#) pour savoir quoi inclure dans vos infolettres aux employés. Pour un exemple de structure d'infolettre, vous pouvez utiliser ce gabarit : [Gabarit d'infolettre](#)



Retour à l'aperçu du contenu




PROCHAINE PAGE : Créer un canal MS Teams





i Cette activité peut être coordonnée avec les équipes de communication et d'informatique de votre organisation

Un canal Microsoft Teams vous permet de communiquer avec vos employés de manière plus informelle. Des questions-réponses, des mini-questionnaires, des segments « Le saviez-vous? » et bien d'autres documents peuvent être diffusés sur une chaîne Teams. C'est un excellent moyen de rendre les informations partagées divertissantes et éducatives pour les employés.



Sachez que vous pouvez personnaliser votre canal MS Teams pour faire en sorte que les paramètres correspondent à votre objectif pour cette plateforme. Si vous souhaitez diffuser des informations de manière informelle, mais que vous ne comptez pas recueillir la rétroaction instantanée de la part des employés, vous pouvez envoyer les messages et les commentaires aux administrateurs seulement. Si vous souhaitez le rendre plus interactif, vous pouvez modifier les paramètres pour permettre à tout le monde de publier et de répondre. Vous pouvez vous référer au [Catalogue de contenus de communication](#) pour des idées d'information à partager sur votre canal.



Retour à l'aperçu du contenu




PROCHAINE PAGE : Liste de contrôle de la phase 1





LISTE DE CONTRÔLE POUR LA PHASE 1



? Questions à vous demander :

- Ai-je surveillé et inscrit la réussite des activités dans le [Cahier de travail de la GdC](#) (document de suivi des activités de gestion du changement)?
- Ai-je mis en place les canaux appropriés pour communiquer avec les employés?
- Est-ce que j'utilise le ou les canaux de communication efficacement?
- Est-ce que j'inscris et mets à jour le document [Questions fréquemment posées](#) avec toutes les questions reçues?
- Y a-t-il des signes de résistance?



Utilisez le [Questionnaire de suivi de la gestion du changement](#) pour évaluer l'état de préparation des employés. Travaillez avec votre réseau d'agents de changement pour vous aider à répondre aux questions. Adaptez votre programme de gestion du changement en fonction de vos résultats et des mesures de redressement de l'outil avant de passer à la phase 2.



Retour à l'aperçu du contenu

PROCHAINE PAGE : Phase 2 – Mise en oeuvre



Phase 2 : Mise en œuvre





2.A CADRE DE COMMUNICATION

La communication joue un rôle essentiel dans la mobilisation des employés et des cadres dans le changement, en veillant à ce qu'ils comprennent les changements, pourquoi ils sont importants et quels sont les avantages pour eux (ce que j'ai à y gagner). Ce Programme en boîte de gestion du changement propose diverses activités de communication comme activités distinctes ou dans le cadre d'un plan d'engagement et de formation. Ce cadre de communication énumère toutes les activités de communication proposées dans la phase de mise en œuvre du Programme de gestion du changement en boîte. Vous pouvez l'utiliser comme document de référence pour avoir un aperçu de toutes les activités de communication proposées, de leurs objectifs, de leur ordre et de leur fréquence, et pour valider si ces activités sont nécessaires et suffisantes pour votre organisation. Ces mêmes activités de communication sont également intégrées dans le [Plan intégré de la GdP-GdC](#) que nous recommandons aux gestionnaires du changement d'utiliser pour définir et mettre en œuvre toutes les activités de gestion du changement. Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser ce document, vous pouvez vous référer à l'onglet « Comment utiliser le cadre de communication ».

Comme mentionné dans la première phase de ce programme, le *Catalogue de contenus de communication*, propose également des gabarits et des idées d'histoires sur des sujets pour lesquels vous pourriez créer une activité de communication. Si vous ajoutez une nouvelle activité de communication, n'oubliez pas de l'ajouter au *Plan intégré de la GdP-GdC*.

N'oubliez pas de recueillir la rétroaction, d'effectuer le suivi et d'évaluer l'efficacité de vos communications. Consultez le tableau de suivi des activités de GdC inclus dans le [Cahier de travail de la gestion du changement](#) et utilisez le [Questionnaire de suivi de la gestion du changement](#) pour évaluer l'adoption et l'état de préparation des employés.



[Cadre de communication](#)



Retour à l'aperçu du contenu



Gouvernement
du Canada

Government
of Canada

PROCHAINE PAGE : Cadre de formation



Canada



2.B CADRE DE FORMATION

i Collaborer avec tous les partenaires clés de l'équipe de projet intégrée pour saisir les exigences et les fréquences de la formation technique.

La formation est un outil essentiel pour renforcer les connaissances et les capacités de votre organisation pendant un programme de transformation du milieu de travail. En offrant une formation sur le nouveau milieu de travail, y compris sur l'utilisation des nouveaux outils, on s'assure que les employés se sentent confiants et à l'aise dans leur nouveau milieu de travail, ce qui suscite de l'enthousiasme. Ce cadre de formation comprend les thèmes communs et pertinents pour les employés qui appuieront le développement de leurs connaissances et de leurs capacités, les préparant ainsi à adopter les changements dans le nouveau milieu de travail. Comme pour le cadre de communication, il est important de valider et d'identifier la formation requise pour votre organisation en fonction des atouts ou des lacunes identifiés. Assurez-vous que toutes les activités de formation développées sont ajoutées dans le *Plan de la GdP-GdC* inclus dans le [Cahier de travail de la gestion du changement](#). Vous pouvez vous référer à l'onglet « Comment utiliser le cadre de formation », pour plus d'informations sur la façon d'utiliser ce document. Un fois que vos activités de formation sont définies et qu'une feuille de route sera préparée, vous pouvez informer les employés des activités qui seront offertes au cours de la mise en œuvre du projet afin d'appuyer l'obtention de nouvelles compétences et connaissances en prévision de l'utilisation des nouveaux outils et du nouvel espace de travail. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le gabarit d'annonce de feuille de route offert ci-dessous.

En matière de bonnes pratiques, le contenu et le matériel de formation produits par les experts en la matière doivent être élaborés du point de vue d'un « utilisateur moyen ». Par exemple, si un système de réservation est mis en œuvre, le matériel de formation doit être élaboré du point de vue d'un utilisateur débutant, avec des étapes claires sur la façon d'utiliser l'outil de manière autonome. Cela garantit que le contenu est bien adapté aux employés.

N'oubliez pas de recueillir la rétroaction, d'effectuer le suivi et d'évaluer l'efficacité de vos communications. Consultez le *tableau de suivi des activités de gestion du changement* inclus dans le [Cahier de travail de la gestion du changement](#) et utilisez le [Questionnaire de suivi de la gestion du changement](#) pour évaluer l'adoption et l'état de préparation des employés.



[Cadre de formation](#)



[Annonce de la feuille de route des compétences et connaissances](#)



Retour à l'aperçu du contenu

PROCHAINE PAGE : Boîte à outils du gestionnaire (1 de 2)





Alors que vous entrez dans la phase de mise en œuvre du projet de transformation du milieu de travail, il y aura des communications et des formations données en accéléré. Pour préparer les employés à leur parcours de mise en œuvre, il est important que vous prépariez et équipiez d'abord les gestionnaires de personnel car ils auront un rôle important à jouer dans le soutien de leurs équipes. Le rôle des gestionnaires de personnel s'étendra au-delà de leurs tâches opérationnelles quotidiennes au cours de ce projet. Ils joueront un rôle essentiel dans l'adoption du changement par les employés et dans la réussite du projet.

La **Boîte à outils du gestionnaire de personnel** donne un bref aperçu de la gestion du changement, de la communication des mises à jour du changement, ainsi que de l'identification et de la réduction des résistances. Il est conçu pour être autodirigé et constitue un outil inestimable pour les gestionnaires de personnel.

La boîte à outils doit être envoyée par le biais de l'**Annnonce de la boîte à outils du gestionnaire** avant toutes les activités de communication et de mobilisation de la phase 2. Travaillez avec votre parrain exécutif pour vous assurer que le message est transmis par une personne influente au sein de l'organisation.



[Boîte à outils du gestionnaire](#)



[Annnonce de la boîte à outils du gestionnaire](#)



Retour à l'aperçu du contenu



Gouvernement
du Canada

Government
of Canada

PROCHAINE PAGE : Boîte à outils du gestionnaire (2 de 2)



Canada



Fournir la boîte à outils aux gestionnaires de personnel est la première étape pour établir une relation de confiance avec cette communauté; les actions les plus importantes viennent ensuite. Vous devrez vous entretenir régulièrement avec ce groupe pour le tenir au courant de la progression du projet et des activités à venir ainsi que vous assurer que chacun des gestionnaires a la possibilité de faire part de la rétroaction et des idées de leurs équipes respectives.

Afin de communiquer et de vous entretenir facilement avec les gestionnaires de personnel, consultez les comités ou réseaux de gestionnaires existants pour établir un canal de communication. Vous devez communiquer et vous engager avec tous les gestionnaires du personnel, que leurs équipes soient touchées directement ou indirectement par le projet (c'est-à-dire les gestionnaires éloignés, hors site, régionaux ou nationaux). Travaillez avec votre équipe administrative ou votre équipe des RH afin que vous disposez d'une liste à jour de tous les gestionnaires du personnel. Ceci est important si vous prévoyez de communiquer avec les gestionnaires du personnel par courrier électronique.

Le guide **Soutien continu aux gestionnaires de personnel** offre des suggestions sur la façon dont vous pouvez faire le point et soutenir les gestionnaires du personnel tout au long de votre projet de transformation du milieu de travail. Vous pouvez choisir d'utiliser une seule ou une combinaison des possibilités mentionnées dans ce guide. Lorsque vous choisissez les possibilités qui conviennent le mieux à votre organisation et à votre projet, tenez compte de vos stratégies de communication et de formation actuelles ainsi que du calendrier des étapes du projet.



[Soutien continu pour les gestionnaires de personnel : Un guide pour les gestionnaires du changement](#)



Retour à l'aperçu du contenu



PROCHAINE PAGE : Annonce des plans d'étage





2.2 ANNONCE DES PLANS D'ÉTAGE



i Coordonnez avec votre équipe de projet pour déterminer le bon moment pour introduire le plan d'étage aux employés. Le plan d'étage doit être approuvé par SPAC et votre organisation avant d'être annoncé.

L'objectif de cette activité est de sensibiliser les employés, de susciter leur intérêt et de leur donner un premier aperçu de leur nouveau milieu de travail. Un nouveau plan d'étage peut être excitant pour certains employés, car il est le résultat direct de tout le soutien qu'ils ont apporté pendant la collecte d'informations de la phase 1. Mais pour d'autres employés, il peut être stressant et déroutant, surtout s'il s'écarte du milieu de travail auquel ils étaient familiers. Bien que le nouveau plan d'étage puisse être un choc pour certains et susciter le mécontentement, il est important que les employés comprennent que les commentaires et les révisions du plan d'étage ne sont plus possibles pour le moment.

En utilisant le **Gabarit d'annonce**, travaillez avec votre parrain exécutif pour diffuser le plan d'étage. Vous pouvez également souhaiter faire l'annonce à différents groupes à différents moments. Par exemple, vous devriez envisager d'annoncer le plan d'étage à l'équipe de direction d'abord, puis aux gestionnaires de personnel, au réseau d'agents de changement et enfin aux employés. En informant d'abord les gestionnaires et les agents de changement, vous leur donnez les moyens de répondre aux questions et aux préoccupations des employés. Lorsque vous communiquez le plan d'étage, renvoyez les employés à votre page intranet pour plus d'informations sur le zonage et les points de travail (vous devrez vous assurer que ces informations sont disponibles à ce moment-là).

Le **schéma d'aménagement** est un aperçu rapide du nouveau plan d'aménagement qui met l'accent sur la variété des points de travail et des zones fonctionnelles. Travaillez avec votre équipe de conception ou vos sous-traitants pour obtenir un plan d'étage avec des zones fonctionnelles et personnalisez le document d'une page selon vos besoins. Si plusieurs étages subissent une transformation du milieu de travail de différentes manières, remplissez un document d'une page distinct pour chaque étage. Si tous les étages sont transformés de la même manière, un seul plan d'étage est suffisant.



[Annonce du plan d'étage](#)



[Schéma d'aménagement](#)



Retour à l'aperçu du contenu

PROCHAINE PAGE : Dénomination des salles de rencontre



Gouvernement
du Canada

Government
of Canada

Canada



Coordonnez avec votre équipe de projet pour vous assurez du bon moment pour lancer cette activité car celle-ci est intimement liée à la création de la signalisation du projet.

Cette activité peut être lancée une fois que le plan d'étage a été partagé avec les employés. Le parrain exécutif utilisera ces documents pour inviter tous les employés touchés à participer à une activité de dénomination des salles de réunion. Le processus et l'échéancier de soumission, ainsi que la sélection d'un gagnant doivent respecter le délai imposé par l'équipe de projet. Cette activité vise à identifier les noms de toutes les salles de réunion dans le nouvel environnement modernisé et favorise la participation des employés d'une manière personnalisée et collaborative. En tant que gestionnaire du changement, votre soutien est nécessaire pour aider le parrain exécutif à communiquer cette activité.

L'utilisation d'un logiciel de sondage tel que Microsoft Forms ou la demande de dénomination par courriel sont les moyens les plus efficaces et les plus accessibles pour réaliser cette activité. Des gabarits de communication sont disponibles pour l'invitation à participer à l'activité de dénomination des salles de réunion. Vous pouvez utiliser l'une des activités proposées et la mettre à jour en fonction de votre projet ou créer la vôtre.

Nous recommandons fortement aux gestionnaires du changement de lire le guide avant de réaliser l'activité car chaque projet est différent. L'activité de la salle de réunion doit être personnalisée et adaptée aux exigences uniques de votre projet.

Cette activité favorisera la participation, la responsabilisation des employés et l'établissement d'un lien avec le nouveau milieu de travail.



[Guide de l'activité de dénomination des salles de réunion](#)



[Invitation à l'activité de dénomination des salles de réunion](#)



[Communication des résultats de l'activité de dénomination des salles de réunion](#)



[Retour à l'aperçu du contenu](#)



Gouvernement
du Canada

Government
of Canada

PROCHAINE PAGE : Normes communautaires pour le nouveau milieu de travail (étiquette)



Canada



2.4 NORMES COMMUNAUTAIRES POUR LE NOUVEAU MILIEU DE TRAVAIL (ÉTIQUETTE)



Les normes communautaires sont destinées à être utilisées conjointement avec l'**Étiquette en milieu de travail : Affiches numériques pour le zonage et les points de travail** inclus à l'activité 2.8 – *Boîte à outils de l'employé*; ce sont des affiches génériques fournies dans le cadre de tous les projets PTMdT. Les normes communautaires feront également partie des *communications de renforcement* à l'activité 3.2 de la phase 3.

Les normes communautaires incluses dans le programme en boîte ont été créées à partir de gabarits similaires mis en œuvre dans le cadre de deux projets de modernisation du milieu de travail qui ont connu un grand succès avec cette approche. Elles encouragent un dialogue sain avec les autres, ce qui favorise la collaboration et une approche commune quant à la résolution des problèmes. Elles sont flexibles et s'adaptent facilement à de nouvelles situations : elles reposent sur le contexte situationnel et la responsabilité personnelle tout en étant axées sur les comportements souhaités. Ces normes communautaires peuvent même devenir les principales normes que votre organisation utilise dans tous ses espaces, même ceux qui n'ont pas été modernisés. Elles sont suffisamment générales pour tenir compte de la perspective régionale. Déterminer si l'emploi des mêmes normes dans tous les milieux de travail pourrait être la bonne approche pour votre organisation.

La clé d'une mise en œuvre réussie des normes communautaires réside dans la communication :

- Tirez parti de vos points de contact récurrents avec la communauté des gestionnaires pour les informer des normes communautaires et les encourager à avoir une discussion ouverte et honnête avec leurs équipes après la communication des normes communautaires.
- Examinez comment l'activité pourrait être reçue par divers groupes tels que les syndicats, les groupes de diversité et d'équité, etc., puis déterminez si vous devez leur présenter les normes communautaires avant tous les employés touchés. Ces réunions préalables au lancement peuvent vous aider à recueillir des éléments à prendre en compte et des commentaires culturels importants que vous pourrez inclure dans l'annonce aux employés.
- Utilisez le gabarit d'annonce pour communiquer l'affiche principale des normes communautaires à tous les employés touchés.
- Vous pouvez également inclure l'affiche sur votre page intranet.



Affiche des normes communautaires **À venir*



[Annonce des normes communautaires](#)



Retour à l'aperçu du contenu

PROCHAINE PAGE : Chartes d'équipe





i Veillez à coordonner cette activité avec votre représentant des ressources humaines, car il se peut qu'un exercice de charte d'équipe ait déjà été lancé dans votre organisation ou qu'il soit prévu de le déployer.

Les chartes d'équipe sont destinées à être une liste de principes et de normes d'équipe que les membres de l'équipe établissent ensemble et acceptent de suivre. Elles couvrent généralement des sujets tels que le moment où il faut être en ligne, les plateformes de communication à utiliser pour les différentes tâches et la flexibilité de l'équipe pour travailler à partir d'un écosystème d'espaces divers. L'un des avantages de cette activité est la discussion et le processus de collaboration nécessaires pour élaborer la charte d'équipe avec tous les membres de l'équipe - elle est aussi importante que le document lui-même. La véritable valeur de cette activité réside dans le fait de prendre le temps d'avoir une discussion entre tous les membres de l'équipe, de partager les attentes et les méthodes de travail individuelles, de définir en tant que groupe les moyens les plus efficaces pour travailler dans ce nouvel environnement de travail afin de réaliser la vision et le mandat de l'équipe.

Pour lancer cette activité, vous pouvez examiner le contenu de l'**Invitation à créer une charte d'équipe** ci-dessous, avant de l'envoyer aux responsables des personnes touchés. Ce document contient le processus d'animation de l'atelier de création de la charte d'équipe et un gabarit de courriel qui peut être utilisé par les gestionnaires de personnel pour informer leurs employés respectifs de l'activité à venir. Une fois l'invitation révisée, assurez-vous de l'envoyer aux gestionnaires de personnes avec les **Gabarits de chartes d'équipe** et, le cas échéant, la charte d'équipe de la direction générale, de la direction ou de la division.



[Invitation à créer une charte d'équipe](#)



[Gabarits - Charte de l'équipe et guide personnel](#)



Retour à l'aperçu du contenu



PROCHAINE PAGE : Présentation « Une journée dans la vie »



L'un des changements les plus importants à gérer consiste à aider les employés à comprendre ce qu'est un milieu de travail axé sur les activités et comment ils devront adapter leur façon de travailler dans ce nouvel écosystème d'espaces de travail. La plupart des employés n'ont pas encore eu l'occasion de travailler dans un milieu axé sur les activités, qui a été conçu pour soutenir leurs activités professionnelles et leurs diverses préférences personnelles. Ce changement exige que chaque employé définisse à nouveau son parcours de travail et développe de nouvelles habitudes pour planifier ses semaines de travail, afin de pouvoir utiliser ce nouveau milieu de travail à son plein potentiel.

Cette **présentation « Une journée dans la vie »**, prête à l'emploi, aide les employés (y compris les cadres supérieurs) à apprendre comment travailler efficacement dans un milieu de travail axé sur les activités (MTAA) et à se doter des compétences nécessaires pour développer de nouvelles méthodes de travail.

La présentation peut être donnée en personne ou virtuellement et devrait durer environ une heure, questions comprises. Des conseils supplémentaires sur la façon d'animer la présentation sont fournis dans les premières pages de la présentation. Nous recommandons de proposer cette présentation deux mois avant que l'espace de travail ne soit prêt.



[Présentation « Une journée dans la vie »](#)



[Invitation à la présentation](#)



Retour à l'aperçu du contenu

PROCHAINE PAGE : Communications de préouverture





La mise en œuvre du projet arrive à sa fin et les employés vont bientôt pouvoir utiliser le nouvel espace de travail! Ce **Dossier de communications de préouverture** propose une série de communications à envoyer selon un échéancier précis pour informer et préparer les employés à la semaine d'ouverture. Il comprend toutes les communications requises pour les activités 2.8 à 2.10.

Vous devrez adapter le calendrier proposé dans cette série en fonction de la livraison de votre projet et de la manière dont votre organisation souhaite organiser les dernières activités avant l'ouverture de l'espace. Passez en revue les activités 2.8, 2.9 et 2.10, puis adaptez le calendrier en conséquence.



[Guide de communications de préouverture](#)



Retour à l'aperçu du contenu



PROCHAINE PAGE : Boîte à outils de l'employé (1 de 2)





Une excellente façon de faciliter la transition des employés vers leur nouveau milieu de travail est de leur fournir une boîte à outils exhaustive qui contient tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Qu'il s'agisse de planifier leur semaine de travail, de trouver l'emplacement du stationnement, de se brancher à l'équipement de vidéoconférence dans une salle de réunion ou d'ajuster une chaise de travail, tout est dans la **Boîte à outils de l'employé!**

Le contenu de la boîte à outils est aligné sur celui des [Questions fréquemment posées](#) et du [Catalogue de contenus de communication](#), mais fournit des renseignements plus précis sous la forme d'un parcours étape par étape. Nous recommandons que les informations contenues dans la boîte à outils soient disponibles sur votre site intranet et mises à jour régulièrement. Lorsque vous présentez la boîte à outils aux employés, pensez à supprimer/remplacer les informations que vous avez déjà partagées sur votre page intranet afin de refléter les informations les plus récentes et les plus détaillées. Le contenu évoluera probablement au fur et à mesure que de nouveaux éléments seront introduits ou modifiés pendant la mise en œuvre et après l'aménagement. Assurez-vous que les employés savent où aller pour accéder aux dernières informations.



[Boîte à outil de l'employé](#)



Retour à l'aperçu du contenu



PROCHAINE PAGE : Boîte à outil de l'employé (2 de 2)





La boîte à outils peut être utilisée de 3 façons différentes :

1. Un parcours complet avant le déménagement sur la façon d'utiliser et d'adopter le nouveau milieu de travail
2. Pour le contenu de l'intranet
3. Une boîte à outils pour les nouveaux employés qui se joignent à l'organisation

Le contenu étant générique, il devra être adapté en fonction de votre organisation et de votre projet. Les sujets et les éléments qui sont souvent demandés lors des sessions de mobilisation ou des périodes de questions doivent être inclus dans la boîte à outils afin que les employés aient des réponses à toutes leurs questions.

Gardez à l'esprit que cette boîte à outils peut également être utilisée après le déménagement pour les nouveaux employés qui intègrent l'organisation, c'est pourquoi les informations spécifiques au déménagement doivent être séparées.

Un gabarit de communication pour partager la boîte à outils avec les employés est offert dans la partie [2.7 Communications de préouverture](#).



[Boîte à outil de l'employé](#)



Retour à l'aperçu du contenu



PROCHAINE PAGE : Séance de Q&R de préouverture





Cette séance de questions-réponses préalable à l'ouverture doit être organisée par le parrain du projet, en présence du gestionnaire du changement et des experts en la matière de l'équipe de projet intégrée, afin de répondre aux questions des employés.

Cette séance d'engagement est l'occasion idéale pour le parrain du projet de parler aux employés de l'ouverture du futur milieu de travail. Cette séance a pour but de donner un aperçu du nouveau milieu de travail, y compris les éléments, les commodités et les outils qui seront disponibles. Vous pouvez inclure un aperçu du nouvel espace en montrant quelques photos avant et après. C'est également un bon moment pour rappeler l'importance de se familiariser avec cette nouvelle façon de travailler qui sera mise en place. L'ouverture approchant à grands pas, l'annonce des prochaines activités et étapes devraient être communiquées, notamment les prochaines visites du nouvel espace de travail.

Le parrain du projet peut également répondre aux questions des employés. Vous pouvez utiliser le **Gabarit de présentation** proposé pour créer un support visuel pour la séance. Pour inviter les employés à participer à cette séance, un **gabarit pour inviter les employés à la séance de questions-réponses** est inclus dans l'activité [2.7 Communications de préouverture](#).



[Présentation de la séance de Q&R de préouverture](#)



Retour à l'aperçu du contenu



PROCHAINE PAGE : Visites du nouvel espace de travail





Coordonnez avec l'équipe du projet pour confirmer quand l'espace sera disponible pour les visiteurs. Des représentants des secteurs clés ou des agents du changement devraient également participer aux visites en tant qu'experts en la matière.

Les visites sont un excellent moyen de mobiliser les employés et de présenter le nouvel espace de travail! Elles doivent faire partie des dernières activités organisées avant l'ouverture officielle. Visiter le nouvel espace de travail permet aux employés d'en faire l'expérience directe et de commencer à se voir utiliser les nouveaux espaces et outils.

Si vous disposez d'un réseau d'agents du changement bien établi et de coordonnateurs du milieu de travail, ils peuvent faciliter et coordonner les visites au besoin. Veillez à leur fournir, un dossier de visite exhaustif afin qu'ils se sentent en confiance pour offrir une visite enrichissante aux employés. Vous pouvez également créer une visite virtuelle ou une vidéo « Une journée dans la vie » d'un employé. Pour un excellent exemple de ce type de vidéo, [voici un lien](#) vers les vidéos créées par Services partagés Canada lors de l'ouverture de leur espace Milieu de travail GC en 2019.

Nous recommandons l'organisation de visites avec les gestionnaires et leurs équipes. Les employés auront ainsi l'occasion d'identifier et de discuter directement avec leur gestionnaire de toute préoccupation non-adressée. Nous pensons qu'il est également très utile pour les employés de visiter l'espace de travail avec leurs coéquipiers pour de nombreuses raisons. Les employés qui sont ravis du changement peuvent en parler ouvertement pendant la visite et cela peut aider les employés qui résistent encore à commencer à accepter le changement. Cela permet également aux employés de voir que, même si leurs collègues font un travail très similaire, ils peuvent tous choisir de travailler dans des cadres de travail différents en fonction de leurs préférences personnelles - cela permet de mettre en évidence les principaux avantages du mode de travail axé sur les activités.

Pour organiser et animer les visites, vous pouvez consulter le **Guide d'organisation des visites du nouvel espace de travail**. Un gabarit pour inviter les employés aux visites est inclus dans la section [2.7 Communications de préouverture](#).



[Guide d'organisation des visites du nouvel espace de travail](#)



Retour à l'aperçu du contenu

PROCHAINE PAGE : Semaine d'ouverture (1 de 2)





La **semaine d'ouverture** est un moment excitant où l'on peut enfin s'aventurer et essayer le nouvel espace de travail! Cela demande beaucoup de coordination entre les différents représentants au sein de l'équipe de projet intégrée, la haute direction, les représentants de SPAC et le gestionnaire du changement. Nous avons inclus certaines des activités les plus typiques et les plus importantes que nous recommandons de mettre en place pour faciliter la transition des employés dans le nouvel espace de travail. N'oubliez pas que l'ouverture de l'espace peut être effectuée en étape (par exemple, par direction générale ou division) ou pour tous les employés.

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

L'organisation d'une cérémonie d'ouverture peut aider à formaliser l'ouverture, à la rendre « officielle ». C'est aussi l'occasion de reconnaître et de remercier tous les collaborateurs du projet pour leur travail et leur dévouement :

- Champion(s) du projet et parrain du projet
- Équipe de projet intégrée
- Comités consultatifs
- Réseau d'agents de changement

Voici d'autres idées que vous pouvez intégrer à votre cérémonie d'ouverture :

- Cérémonie autochtone dirigée par un Aîné ou un Gardien du savoir (consultez votre groupe d'employés autochtones pour confirmer si cela est approprié)
- Photos « avant et après » du milieu de travail (présentez des photos de l'ancien et du nouveau milieu de travail pour mettre en évidence les changements radicaux et susciter l'enthousiasme)
- Résumé du projet de milieu de travail (vision de l'organisation, calendrier et étapes clés, planche de tendances qui a inspiré les couleurs de l'étage, les textiles et l'ambiance générale, etc.)
- Engagement et participation des employés (en reconnaissant les réussites ou les réalisations de groupes ou d'individus spécifiques)
- Nouvelles caractéristiques principales du milieu de travail (GCWiFi, mobilier ergonomique, sécurité, équipement informatique, zonage, points de travail, normes communautaires, casiers, accessibilité et inclusion, etc.)

- ❖ Selon la culture de votre organisation, s'il s'agit du premier Milieu de travail GC pour l'organisation, si c'est un ou plusieurs étages qui sont inaugurés, la cérémonie d'ouverture et les activités subséquentes seront différentes. Adaptez-vous aux besoins et à la réalité de votre organisation.
- ❖ Pensez aux employés qui travaillent à distance et organisez une composante hybride à un ou plusieurs événements, le cas échéant.



[Retour à l'aperçu du contenu](#)

PROCHAINE PAGE : Semaine d'ouverture (2 de 2)





UNE SEMAINE REMPLIE D'ÉVÉNEMENTS

Soyez créatifs! Travaillez avec les différents comités en place (tels que le réseau des jeunes, le comité social, le comité du bien-être, etc.) afin de créer un programme pour la semaine d'ouverture.

La semaine d'ouverture consiste à célébrer les réussites et les réalisations individuelles et collectives des employés tout au long du parcours du projet. Orientez vos célébrations sur les personnes plutôt que sur les étapes du projet, en reconnaissant la participation et la contribution des employés.

Préparez-les également à vivre une première expérience réussie dans le nouveau milieu de travail.

Voici quelques idées d'activités à organiser tout au long de la semaine :

- Café de bienvenue (présentation de l'étage avec boissons et collations fournis)
- Déjeuner et séances d'apprentissage (récapitulation de divers éléments du milieu de travail)
- Visites guidées du nouvel espace de travail (visites spéciales pour ceux qui n'ont pas pu participer aux visites organisées par l'équipe dans l'activité 2.10)
- Des kiosques « Demandez moi n'importe quoi » (des experts répondent aux questions des employés sur divers sujets)
- Cabine photographique (permet aux employés et aux équipes d'immortaliser ce moment)
- Des jeux pour découvrir l'espace (quiz, objets cachés, etc. avec des prix)

❖ Ce projet est en gestation depuis longtemps, alors sortez des sentiers battus et/ou déployez tous les efforts nécessaires pour faire de cette semaine un moment mémorable qui résonnera auprès de la direction et des employés.

❖ N'oubliez pas de prendre des photos et des vidéos pour documenter ce moment historique! Elles seront également utiles pour l'activité 3.3 : Collection d'histoires de projet de SPAC.

COMITÉ D'ACCUEIL ET SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE SUR PLACE

La mise en place d'un comité d'accueil est une bonne pratique. Le comité d'accueil devrait être composé de représentants :

- Gestion du changement et réseau d'agents du changement
- Coordinateurs du milieu de travail
- Secteurs clés habilitants (TI, sécurité, GI et SST)

Ce comité d'accueil pourra aider les employés à s'installer, à utiliser les différentes commodités telles que les outils informatiques, l'équipement audiovisuel et à répondre aux questions afin que cette transition se passe le mieux possible. Ils pourront également épauler les tâches sur place pour ces premiers jours. Les membres du comité d'accueil devraient également être facilement identifiables grâce à la signalisation ou à des chandails, casquettes, etc. assortis.

Votre coordinateur du milieu de travail sera également un collaborateur essentiel au cours de ces premières semaines et au-delà.

Pour un soutien supplémentaire aux employés, envisagez d'installer un kiosque ergonomique et informatique sur place.

❖ Le premier contact des employés avec le nouveau milieu de travail sera déterminant pour son adoption et sa satisfaction. Prenez le temps nécessaire pour mettre à l'essai tout l'équipement informatique, le mobilier, le Wi-Fi, etc. afin d'assurer leur bon fonctionnement avant d'accueillir les employés sur les lieux.



[Retour à l'aperçu du contenu](#)




[PROCHAINE PAGE : Liste de contrôle pour la phase 2](#)





LISTE DE CONTRÔLE POUR LA PHASE 2

PHASE 2 Mise en oeuvre



? Questions à vous demander :

- Ai-je effectué le suivi et enregistré le succès de ces activités dans le [Cahier de travail de GdC](#) (suivi des activités de GdC)?
- Y a-t-il eu des signes de résistance? N'hésitez pas à organiser des activités supplémentaires pour éliminer les obstacles.
- Ai-je fait participer en permanence la communauté des gestionnaires du personnel?
- Les employés sont-ils équipés pour le nouveau milieu de travail et la nouvelle façon de travailler?
- Les employés sont-ils adéquatement informés des activités de préouverture et d'ouverture?

i Utilisez le [Questionnaire de suivi de la gestion du changement](#) pour évaluer l'état de préparation des employés. Travaillez avec votre réseau d'agents du changement pour vous aider à répondre aux questions. Adaptez votre programme de gestion du changement en fonction de vos résultats et des mesures de redressement de l'outil avant de passer à la phase 3.

Retour à l'aperçu du contenu

PROCHAINE PAGE : Phase 3 : Après l'aménagement

Phase 3 : Après l'aménagement

À venir!



Références



1

Messages clés

Les messages clés sont destinés à expliquer et à rassurer les différents publics sur la nouvelle initiative.

Il existe des messages clés destinés aux dirigeants et aux employés concernant le Programme de transformation du Milieu de travail.

Accédez aux messages ici : [Messages clés](#)



Le contenu abordé pourrait devoir être adapté à votre projet.

2

Questions fréquemment posées

Ce document répond aux questions les plus courantes de vos employés.

Il permet aux employés d'obtenir des réponses cohérentes à toutes leurs questions. Ces questions peuvent être recueillies lors de sessions de mobilisation ou de conversations informelles, entre autres.

Accédez-y ici : [Questions fréquemment posées](#)



Ce document doit être mis à jour lorsque vous recevez de nouvelles informations sur le projet ou des questions supplémentaires de la part des employés.

3

Catalogue de contenus de communication

Ce document propose un contenu qui peut être utilisé pour diffuser des informations sur le projet et ses principes. Il est séparé en deux sections :

Contenus informatifs et **Les idées d'article**.

Les informations fournies dans ces documents permettent de faire connaître le projet via les différents canaux établis précédemment (activité 1.C).

Pour y accéder, cliquez ici : [Catalogue de contenus de communication](#)



Le contenu abordé pourrait devoir être adapté à votre projet

4

Glossaire

Ce glossaire est conçu pour vous aider à naviguer dans le Programme en boîte de GdC.

Il contient des termes et des rôles qui vous permettront de disposer des ressources et des informations dont vous avez besoin pour réussir à naviguer dans ce processus.

Accédez-y ici : [Glossaire](#)



L'information qui sera présente dans les trois premiers documents devrait s'aligner afin d'assurer la contance des messages. Vous devriez définir vos canaux de communication (Activité 1.C) avant de diffuser l'information provenant de ces documents.



Retour à l'aperçu du contenu

PROCHAINE PAGE: Identificateurs visuels





Communication



Mobilisation



Formation



Experts du changement
de SPAC



Information importante



Question à vous demander



Gabarit



Outil



Présentation



Invitation



Communiqué



Sondage



Retour à l'aperçu du contenu





Remerciements

Merci beaucoup!

La création de ce programme en boîte de gestion du changement a engendré une formidable aventure remplie de belles collaborations et d'inspiration! Le Centre d'expertise national en gestion du changement de SPAC souhaite remercier tous les contributeurs et partenaires clés ayant participé à l'élaboration de cette vision, à la création, à l'inspiration et à l'expérimentation de ce programme, quoique toujours en évolution :

- SWAG (Groupe conseil stratégique pour le milieu de travail) avec qui nous avons passé des heures et des heures à penser et à repenser des approches intégrées;
- L'équipe du programme de transformation du milieu de travail (PTMdT);
- Nos complices pour le sprint créatif de huit semaines de l'automne 2022;
- Nos partenaires de l'équipe de gestion du changement de BGIS;
- Nos collègues des Services immobiliers de SPAC de toutes les régions;
- Aux membres engagés de notre communauté de pratique et partenaires clients qui nous inspirent grâce au partage d'exemples, de connaissances et de la mise en pratique;
- Nos leaders, qui par leur appui, nous ont permis d'être créatif et de nous dépasser;

Et remerciement spécial à toutes les organisations clientes du PTMdT qui ont eu l'indulgence de nous accompagner dans le développement de ce programme et pour leur ouverture à bien vouloir mettre à l'essai et fournir de la rétroaction sur le développement de nos outils.

Autres références

[Programme de transformation du milieu de travail - GCpedia](#)

[Milieu de travail GC - GCpedia](#)

[Design Milieu de travail GC - GCpedia](#)

[Lignes directrices sur la conception d'inspiration autochtone pour Milieu de travail GC - GCpedia](#)

[Collection d'histoires de projet du Milieu de travail du GC - GCpedia](#)

[Livret numérique de la gestion du changement - GCpedia](#)

[Communauté de pratique de la gestion du changement en milieu de travail \(gconnex.gc.ca\)](#)

[The Prosci ADKAR® Model | Prosci](#) (anglais uniquement)

[Individual Barriers to Change and What to Do About Them \(prosci.com\)](#) (anglais uniquement)

FlexGC - [Home/Accueil - Français \(google.com\)](#)

Ainsi que de nombreux documents et outils partagés par nos collègues et clients qui nous ont inspirés pour créer ce programme!